CAMARA MUNICIPAL DE MOURAO - LIVRO DE ATAS

ATA N.© 12/2017 %

REUNIAO ORDINARIA

Local: Sala de Sessoes dos Pacos do Municipio.
Data: 22/05/2017.
Iniciada as 16,00 horas e encerrada as 19,15 horas.

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

I. INTERVENGAO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
1. INTERVENGAO DA SENHORA PRESIDENTE
1.1. SITUACAO FINANCEIRA
1.2. INFORMACOES DIVERSAS

2. INTERVENGAO DOS SENHORES VEREADORES
2.1. ZONAS DE CAGCA MUNICIPAL
. 2.2.  OBRAS MUNICIPAIS
2.3. PLANO DE REGA
2.4. ASSEMBLEIA MUNICIPAL
2.5. CANIS E GATIS

ORDEM DO DIA

I. ADMINISTRAGCAO GERAL
1. ATAS DAS REUNIOES
2. CESSAO DE EXPLORAGAO DO BAR E QUIOSQUE DA PISCINA MUNICIPAL
3. CEDENCIA DO CINETEATRO MOURANENSE

II. EDUCAGCAO
1. BOLSAS DE ESTUDO

III. ORDENAMENTO DO TERRITORIO E URBANISMO
1. OPERAGOES URBANISTICAS
2. OBRAS MUNICIPAIS
- EMPREITADA DE RECUPERAGAO DO CINETEATRO DE MOURAO
- EMPREITADA DE CONSTRUCAO DA PRAIA FLUVIAL DE MOURAO

IV. PERIODO DE INTERVENGAO ABERTO AO PUBLICO
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A reunido iniciou-se com a presenca de: %

Presidente: Dr.2 Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara W

Vice-Presidente Manuel Francisco Godinho Carrilho
Vereadores: Dr.2 Anabela Ramalho Falcato Caixeiro

Francisco Simao Lopes de Oliveira

A reunido foi presidida pela Sr.2 Maria Clara Pimenta Pinto Martins Safara, Presidente
da Camara Municipal e Secretariada por Vitor Manuel Leal Vidigal, coordenador técnico da
Subunidade de Administragdo Geral, Arquivo e Atendimento ao Cidaddo da Divisado
Administrativa e Financeira.

Faltou o Senhor Vereador Gongalo Jorge Fernandes Lopes por se encontrar ho gozo
de um periodo de férias.

A Sr.2@ Presidente deu inicio & reunido com o periodo de antes da ordem do dia, em
cumprimento do artigo 52.9 da Lei n® 75/2013, de 12 de setembro.

PERIODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

I- INTERVENCAO DOS MEMBROS DO EXECUTIVO
1. INTERVENGAO DA SENHORA PRESIDENTE
1.1. SITUACAO FINANCEIRA:

Foi presente o Resumo Didrio da Tesouraria n.% 100, referente ao dia 19 de maio de
2017, no qual consta que o “total de disponibilidades” desta Camara Municipal era de €
414.671,56 (quatrocentos e catorze mil seiscentos e setenta e um euros e cinquenta e seis
céntimos), as “dotagdes orgamentais” no valor devedor de € 309.140,08 (trezentos e nove mil
cento e quarenta euros e oito céntimos) e as “dotacdes ndo orcamentais” no valor devedor de
€ 105.531,47 (cento e cinco mil quinhentos e trinta e um euros e quarenta e sete
céntimos).

Tomado conhecimento.

1.2. INFORMAGOES DIVERSAS
> No dia 8 do corrente més esteve presente e participou como oradora no coldquio
sobre a revisdo do POAAP, que se realizou na CCDRA, no qual estiveram presentes o
Vice-Presidente da ATLA e o Senhor Secretdrio de Estado do Ordenamento do

Territorio;
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» Decorreu também no dia 8 deste més no Cine-Teatro, uma sessdo de esclarecimento

para os agricultores sobre o possivel alargamento do perimetro de rega a freguesia
de Mourdo, que contou com a presenga de um representante da EDIA, Eng.2
Alexandra, e um representante do governo, Eng.? Gongalo Leal. Ira ser enviado um
inquérito aos agricultores para se conhecer o verdadeiro compromisso dos mesmos
relativamente ao projeto;

» Ficou concluida no dia 16 do corrente més a primeira fase do processo de
transmissao dos prédios do Bairro 1.° de Maio, em Mourdo;

» Na parte da tarde do mesmo dia teve numa reunido, sobre Linhas de Apoio ao
Turismo, com o Sr. Presidente da ERT do Turismo de Portugal e os Técnicos do
Promotor e participou numa visita ao empreendimento da sociedade Lourdes &
Delgado;

» Decorreu no dia 17 deste més uma reunido com o Senhor Eng.® Jodo Mota sobre a
aquisigdo da viatura para recolha de lixo;

» No dia 15 também do corrente més participou nhuma reunido na EDIA em que foi
apresentada a possivel realizagdo de um evento designado “Encontros de Mar”, uma
iniciativa da Marinha Portuguesa, que considera o grande lago de Alqueva um local
privilegiado para o efeito;

» Deu conhecimento do programa definitivo das atividades da Feira de Maio.

2, INTERVENCAO DOS SENHORES VEREADORES
2.1. ZONAS DE CACA MUNICPAL

A Senhora Vereadora Anabela Caixeiro perguntou se houve alguma alteragdo no
funcionamento da zona de caga municipal da Herdade da Charneca, tendo a Senhora
Presidente informado que quem gere e paga as rendas daquela zona de caga municipal é a
Junta de Freguesia de Mourdo. Mais informou que daquela zona de caca foram desanexados
diversos terrenos para anexagdoc a zona de caga municipal da Aldeia da Luz, de que é
concessionario o Clube de Cacgadores da Luz, conforme deliberacdo de 7 de novembro de
2016.

2.2. OBRAS MUNICIPAIS

2.2.1. A Senhora Vereadora Anabela Caixeiro referiu que embora seja a favor da realizagao
dos grandes investimentos (cineteatro e praia fluvial) que estdo hoje na ordem do dia,
choca-a ver tantas pequenas coisas com necessidade de serem resolvidas e que ndo sdo
feitas, que poderiam melhorar a qualidade de vida de quem cé habita, como dar prioridade
a limpeza das ruas e tapar buracos nas ruas e estradas. Ndo é contra os grandes

investimentos desde que sejam asseguradas as pequenas coisas que tém impacto direto na

Fl. 107



) " CAMARA MUNICIPAL DE MOURAO - LIVRO DE ATAS

vida quotidiana das pessoas. A Senhora Presidente informou que ndo se conseguem fazer
obras que ndo sejam financiadas e que se houvesse hipoteses ja teriam sido feitas
candidaturas para a reparagdo das estradas. Ndo € uma questdo de prioridades mas sim
para onde existe financiamento. Mais informou que continua a espera que as Infraestruturas
de Portugal desenvolvam as obras que ficou acordado realizar, as quais resolveriam
diversos problemas. Finalmente referiu que o concelho de Mourdo ndo envergonha ninguém
e até tem recebido varias mensagens com o reconhecimento e agrado pela beleza de

Mourao.

2.2.2. O Senhor Vereador Francisco Oliveira referiu que ndo é contra a realizagdo dos
grandes investimentos, bem pelo contrario, e também acha natural que as pessoas gostem
de Mourdo pois é muito bonito, mas lembra que as estruturas que ddo essas carateristicas a
Mourdo é que deveriam estar limpas e apeteciveis a quem visita o concelho. Finalmente
referiu que o enerva o facto de a Cdmara chamar a si diversas infraestruturas e depois nao
Ilhes liga mais, como é o caso do passadico construido pela EDIA, junto ao Monte dos
Pdssaros, cuja reparagdo vai ter custos elevados, para além de ja estar em causa as suas
condigdes de seguranga para quem o utiliza. Finalmente referiu que embora concorde com a
realizagdo da obra do Cineteatro, ndo estd em condicbes de afirmar se haveria ou nao

outras obras mais prioritarias para o Municipio.

2.2.3. O Senhor Vice-Presidente prestou os seguintes esclarecimentos:

- )& foram reparadas as estradas da Ameada e de Vale Formoso e foram tapados diversos
buracos nas ruas, em especial os originados pela reparacdo das ruturas das condutas de
agua;

- O passadigo na freguesia de Luz ja esta sinalizado para se proceder a sua reparacdo,
sendo que o Municipio ndo tem qualquer prazer em ter a gestdo daquela estrutura mas uma
vez que a aceitou tem a obrigagao de cuidar dela;

- Os grandes investimentos ja deveriam até estar feitos pois ndo sdo obras de luxo, em
especial o cineteatro, ja que é imprescindivel nos tempos atuais ter uma sala condigna para
a realizacdo de diversas atividades como seminarios, conferéncias ou sessbes de

esclarecimento como a que recentemente teve lugar sobre o plano de rega.

2.3. PLANO DE REGA

O Senhor Vereador Francisco Oliveira referiu que assistiu & sessdo de esclarecimento
sobre o alargamento do plano de rega a Mourdo e lhe parece ter havido pouco interesse dos
oradores em contemplar as pequenas propriedades naquele processo, o que lhe parece mal

pois entende que os grandes proprietarios conseguem por si sO0 fazer os investimentos,
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mesmo estando inseridos na rede Natura. Mais referiu que o representante do governo até

desmotivou os pequenos proprietarios e parecia que estavam mal preparados para explicar
o projeto, tanto mais que a sala estava cheia. Todo este processo sé perca por tardio pois
estd um ano e meio atrasado. Referiu ainda que gostaria de conhecer o conteudo do
inquérito que vai ser enviado aos proprietarios. A ZPE - Zona de Protegdo Especial e a Rede
Natura ndo sdo para toda a vida, pelo que deveria haver vontade politica por parte do
governo para retirar aqueles entraves ao desenvolvimento do concelho. Dever-se-ia saber
se as parcelas que estdo inseridas naquelas zonas podem ou ndo vir a ser contempladas no
alargamento do perimetro de rega. Durante a referida sessdo ouviu o ex-Presidente da
Cémara dizer que foi por aquele motivo que ele nunca pediu a rega para a Freguesia de

Mourdo, pois ja sabia que o acesso a agua ndo era permitido a todos.

2.4. ASSEMBLEIA MUNICIPAL

O Senhor Vereador Francisco Oliveira referiu que ndo se sente dono da razdo mas
ndo consente e ndo aceita que lhes deem lices de moral ou de politica, como tentaram
fazer na ultima sessdo da Assembleia Municipal. J&4 é a segunda vez que alguém vem dar
ligbes de moral como foi o caso do Senhor Presidente dos Bombeiros de Mourdo. Ndo se
pode aceitar que o mesmo venha utilizar o periodo de intervencdo do publico para apelar ao
voto num determinado sentido para ndo prejudicar os bombeiros. Afinal hd descriminagdo
pelo facto de s6 os bombeiros serem apoiados. Mais informou que embora os bombeiros
devam e meregam ser apoiados, também ha no concelho outras instituigbes que também o
merecem e a Camara so apoia 0s bombeiros. Até se estd a denegrir a imagem da Camara,
que ndo cumpre os seus compromissos e depois estd a ajudar os bombeiros para
cumprirem os deles. Parece que se estd a passar um atestado de incompeténcia ao
Executivo. Finalmente referiu que ndo acha muito o que se da aos bombeiros mas apenas
lembra que recebem mais que algumas freguesias que tém um povo e um territério para

gerir e apoiar.

2.5. CANIS E GATIS

O Senhor Vice-Presidente informou que esteve presente na passada semana na
Gesamb, em Evora, numa reunido com todos os municipios que integram a CIMAC, com
vista a instalagdo e gestdo de um canil/gatil Intermunicipal, para cumprir uma exigéncia

legal, que é a obrigacdo de possuir os mesmos.

ORDEM DO DIA
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I - ADMINISTRACAO GERAL

1. ATAS DAS REUNIOES
A ata da reunido de 3 de maio de 2017 foi aprovada, por unanimidade, com dispen

da sua leitura, em virtude de ter sido previamente distribuido o seu texto a todos os

membros do Executivo.

2. CESSAO DE EXPLORAGCAOC DO BAR E QUIOSQUE DA PISCINA MUNICIPAL

Para se proceder a hasta publica, para arrematagdo do direito de exploragdo, em
simultdneo, do Bar e Quiosque da Piscina Municipal de Mourdo, em conformidade com o
Edital de 4 de maio de 2017, publicado e afixado nos lugares publicos do costume e
publicado na pagina da Internet do Municipio, no dia 5 de maio de 2017, foi pela Senhora

Presidente declarado estar aberta a praca.

Seguidamente a senhora Presidente determinou que fosse lido o referido Edital, o

que foi feito em voz alta pelo Secretario, Vitor Manuel Leal Vidigal.

Verificando a auséncia de licitantes a Senhora Presidente declarou encerrada a praga
e informou que a exploragdo do referido equipamento podera ser concedida a qualquer
interessado com dispensa de arrematacdo e pela taxa minima fixada, ou seja a base de

licitagao.

3. CEDENCIA DO CINETEATRO MOURANENSE

Foi lida a carta da Comissdo Concelhia de Mourdo do Partido Comunista Portugués,
de 26 de abril Ultimo, em que solicita a cedéncia do Cine-Teatro Municipal para o dia 3 de
junho préximo, a partir das 17 horas, a fim da CDU - Coligagdo Democratica Unitaria, PCP-

PEV, realizar um evento socio-politico no @mbito das préximas Eleigdes Autarquicas 2017.

O Executivo, apds troca de impressdes deliberou, por unanimidade, deferir a referida

pretensao.

II - EDUCACAO
1. BOLSAS DE ESTUDO
Relativamente a este assunto a Senhora Presidente considerando que:

» As Grandes Opgoes do Plano e Orgcamento para o Ano de 2017 foi aprovado na

sessdo extraordinaria da Assembleia Municipal de Mourdo de 12 de maio Gltimo;

» Estdo assim reunidas as condigOes para prosseguir o processo para atribuigdo das

bolsas de estudo a estudantes do ensino superior no ano letivo de 2016/2017;
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> Decorreu um longo periodo desde a apresentagdo das candidaturas até a

presente data.

Prop0s, que seja solicitada aos candidatos ao abrigo do artigo 16.9, n.® 1 do Capitulo

VI do Regulamento Municipal de Atribuicdo de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior,

=

informacdo se no referido periodo houve:
a) Interrupgado dos estudos;

b) Existéncia de posteriores concessdes de outras bolsas ou subsidios. Em caso

afirmativo, indicar o valor da mesma;

c) Outras circunsténcias que tenham alterado a sua situacdo econdmica ou de

residéncia.

Seguidamente, o Executivo ap0s troca de impressdes deliberou aprovar a proposta

acima mencionada.

Deliberagdo tomada por unanimidade.

III - ORDENAMENTO DO TERRITORIO E URBANISMO
1. OPERAGOES URBANISTICAS

Foi presente o processo para licenciamento de obras particulares n.° 24/16,
instaurado a requerimento da sociedade Refiigio D'Aromas, S.A., em que requer a
aprovacdo dos projetos das especialidades da obra de alteragdo e reconstrugdo de
edificagdo destinada a instalagdo de empreendimento de turismo no espago rural -
agroturismo, no prédio misto denominado “Herdade de Abegoaria dos Frades”, sito na
freguesia e concelho de Mourdo, de que € arrendatdria, cujo projeto de arquitetura foi
aprovado por despacho de 29 de setembro de 2016, ratificado por deliberagic de 10 de
outubro de 2016.

O Executivo, com base na Informagao dos Servigos de Urbanismo, Planeamento e
Ordenamento do Territério, deste Municipio, n.© INT_MOURAO/2017/1040, de 05-05-2017,
deliberou aprovar os referidos projetos das especialidades, assim como autorizar o respetivo

licenciamento.

Deliberagdo tomada por unanimidade.

2. OBRAS MUNICIPAIS

2.1. EMPREITADA DE RECUPERAGAO DO CINETEATRO DE MOURAO
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Relativamente a este assunto a Senhora Presidente colocou a discusséo a andlise da\

sua proposta do seguinte teor:

“Considerando que foi realizado o concurso publico para adjudicagdo da «Empreitada de Recuperagdo do

Cineteatro de Mourdo», com o valor para efeitos de concurso de € 647.429,27 e prazo de execucdo de 365 dias;

Considerando que:

Concorreram as seguintes firmas:

1 - Consdep — Engenharia e Construgdes, S.A., com sede em Aljustrel, na Estrada Nacional, n.2 2, Malha Ferro, com
uma proposta no valor de 588.031,98 € e prazo de execugdo de 365 dias;

2 - lLado Renovado — Construgdes, Lda, com sede em Coimbra, na Rua 4 de Julho, n.2 9, com uma proposta no
valor de 499.930,25 € e prazo de execugao de 365 dias;

3 - Betonit — Engenharia e Construg¢des, Lda, com sede em Leiria, no 1C2, Vale Gracioso, com uma proposta no
valor de 641.436,90 € e prazo de execugdo de 365 dias;

4 — Algomape — Sociedade de Construgbes Civis e Industriais, Lda, com sede em Lisboa, na Rua Tenente Espanca,
n.2 19, r/c, Esq., com uma proposta no valor de 596.630,26 € e prazo de execucio de 365 dias;

5 — Fraterna — Engenharia, Consultoria e Construgdo, Lda, com sede em Almada, na Rua Garcia de Orta, n.2 26-G,
11.2 Esq., com uma proposta no valor de 607.500,00 € e prazo de execugdo de 365 dias;

6 — Iceblokc — Sociedade de Construgdes, S.A., com sede em Oeiras, na Alameda Bonificio Lazaro Lozano, n.2 15 —
2.2 G, com uma proposta no valor de 601.145,00 € e prazo de execuc¢do de 365 dias;

7 —Norcep — constru¢do, S.A., com uma proposta no valor de 1,00 € e prazo de execugdo de 365 dias;

8 — Empripar - Obras Publicas e Privadas, S.A., com sede em Maia, na Zona industrial da Maia, n.2 232, com uma

proposta no valor de 0,01 € e prazo de execugdo de 365 dias.

No decurso do prazo de apresentacdo das propostas, foram apresentados pedidos de esclarecimentos, as

medig¢des do projeto;

Foram apresentadas, em tempo, listas de erros e omissdes identificados pelos potenciais concorrentes e as
mesmas foram analisadas e posteriormente validadas pelos técnicos, pelo que havera, agora, que se propor a
ratificacdo da aceitagdo dos mesmos, pela Cdmara Municipal de Mourdo, nos termos do n.2 5 do artigo 612.2 do

CCP, conjugado com o artigo 137.2 do Codigo do Procedimento Administrativo;

O Juri do Procedimento, no seu Relatdrio Final, que se anexa, datado de 15 de maio de 2017 e atento critério de
adjudicacdo definido no Programa de Procedimento, se pronunciou pela adjudicacdo da empreitada a proposta
apresentada pela Empresa “Lado Renovado — Construgdes, Lda”, pelo valor da sua proposta de € 499.930,25,
acrescido do IVA, a taxa legal em vigor de 6%, no montante de € 29.995,81, perfazendo o encargo total de €

529.926,06;
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Todas estas competéncias sdo do Executivo Municipal, nos termos da alinea b) do n.2 1 do artjgo 18.2 do Decreto*
Lei n.2 197/99, de 8 de Junho, aplicdvel aos procedimentos de formagdo de contratos ptblicos, por for¢ca da norma

contida na alinea f) do n.2 1 do artigo 14.¢ do diploma preambular que aprovou o Cddigo dos Contratos Pubiicos;

Havera lugar a concessdo de comparticipacdo financeira através do Programa Operacional Regional do Alentejo

para o periodo 2014-2020, Avisc de concurso n.2 ALT20-16-2016-16;

O encargo a suportar, no corrente ano, se encontra disponivel no Plano da Atividades, com o niimero 2012/63.

Proponho o seguinte:

1 —Que seja validada a anélise feita as listas de erros e omissées, para cumprimento do disposto no n.2 3 do artigo
50.2, e no n.2 5 do artigo 61.2 do Codigo dos contratos Publicos, em articulagdo com o regime estabelecido no

artigo 137.2 do Codigo do Procedimento Administrativo, relativas a “Empreitada de Recuperac¢do do Cineteatro de

Mourao;

2 — Que seja adjudicada a «kEmpreitada de Recuperacdo do Cineteatro de Mourdo», por € 499.930,25, acrescido do
IVA a taxa legal de 6%, no valor de € 29.995,81, o que perfaz o valor total de € 529.926,06 e com o prazo de

execuc¢do de 365 dias, a empresa “Lado Renovado — Construgdes, Lda”;

3 — Que sejam apresentados os documentos de habilitacdo exigidos no artigo 22.2 do programa de

procedimentos;
4 — Que seja exigida a presta¢do de caugdo nos termos do artigo 88.2 do CCP.

Pagos do Municipio, 18 de maio de 2017

A Presidente da Cdmara Municipal,

Dr.2 Maria Clara Pimenta Pinte Martins Sanm

ANEXO

RELATORIO FINAL

Com referéncia aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 148.2 do Cédigo
dos Contratos Ptblicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.2 278/2009, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.2 149/2012, de 12 de julho,
reuniu, no Saldo Nobre do Edificio dos Pagos do Municipio de Mouréo, ¢ Juri do procedimento, com o fim de
proceder a elaboragdo do presente relatdrio.
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Data e hora da reunido: 15 de maio de 2017, 11,30 horas %

Membros do juri: M

Orgao. Camara Mumcnpal de Mourao Deliberacéio de: 21 de junho de 2016 e 7 de setembro de 2016

1. Presidente: Jodo Luis Boino Anania;
2. Primeiro vogal efetivo: Jodo Leopoldo Soeiro Curado Galego Barreto;

3. Segundo vogal efetivo: Vera Cristina Marques Bailote;

Procedlmento publicado através da plataforma eletronlca “Vortalgov”, em 7 de outubro de 2016.

Objeto da contrata¢do: Empreitada de Recuperagdo do Cineteatro de Mourdo.

1. Do procedimento por ajuste directo

O procedimento por concurso publico realizou-se através da publicagdo na plataforma eletrdnica “Vortalgov”, cujo
prazo de entrega das propostas expirou no dia 6 de fevereiro de 2017, as 17,00 horas, tendo os seguintes
concarrentes apresentado proposta:

Concorrente n.2 1 — Consdep — Engenharia e Construgdes, S.A., 03 de fevereiro de 2017, 11:46 horas;

Concorrente n.2 2 — Norcep — Construgdes, S.A., 6 de fevereiro de 2017, 9:59 horas;

Concorrente n.2 3 — Empripar — Obras Ptblicas e Privadas, S.A., 6 de fevereiro de 2017, 11:01 horas;

Concorrente n.2 4 — Lado Renovado — Construcdes, Lda, 6 de fevereiro de 2017, 12:46 horas;

Concorrente n.2 5 — Betonit — Engenharia e Construgdes, Lda, 6 de fevereiro de 2017, 14:55 horas;

Concorrente n.2 6 — Algomape — Sociedade de Construc¢des Civis e Industriais, Lda, 6 de fevereiro de 2017, 15:27 horas;
Concorrente n.2 7 — Fraterna — Engenharia, Consultoria e Construgio, Lda, 6 de fevereiro de 2017, 16:14 horas;

Concorrente n.2 8 — iceblock — Sociedade de Construgdes, S.A., 6 de fevereiro de 2017, 16:57 horas.

2, Esclarecimentos do procedimento:
Pela entidade “CVF — Construtora Vila Franca, Lda”, através da plataforma Vortal, em 11.10.2016, foram solicitados

0s seguintes esclarecimentos:

“No artigo 22.2 do programa de procedimento é exigido a 14.2 Subcategoria (redes e ramais de distribuicéo de gds,

instalacdes e aparelhos a gds da 4.2 categoria, mas nas pecas disponibilizadas na plataforma nGo encontramos

trabalhos desta natureza.

Devemos considerar a referida exigéncia sem efeito?”

O juri do procedimento prestou o seguinte esclarecimento, na plataforma Vortal em 13.10.2016, tendo sido

notificados todos os interessados na mesma data:

“Relativamente G questdio colocada, a referida exigéncia deve considerar-se sem efeito, visto néio se encontrarem

trabalhos dessa natureza”.
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Pela entidade “CVF — Construtora Vila Franca, Lda”, através da plataforma Vortal, em 28.10. 2016 foram sohcnta&os
os seguintes esclarecimentos: ,
“Em anexo, enviamos mapa de eros e omissées apurados nesta fase”.

Pela entidade “EMPRIPAR — Obras Publicas e Privadas, S.A.”, através da plataforma Vortal, em 28.10.2016, foram

solicitados os seguintes esclarecimentos:

“Vimos pelo presente solicitar as pecgas desenhadas, no formato .dwf. ou .dwg, das vdrias especialidades que
compdem o projeto a concurso, de modo a facilitar a consulta e medigdo do projeto assim como a aferi¢do de erros
e omissoes.

Chamdmos a atengdo para os artigos em “vg”, nomeadamente na especialidade de AVAC, pos de acordo com o
ponto 7 do art.2 43 do CCP:

‘0 conteudo obrigatdrio dos elementos referidos nos n2s 1 e 3 é fixado por portaria do ministro responsdvel pela
drea das obras publicas”

O que remete para a Portaria 701-H/2008, nomeadamente o ponto 2 do art.2 7.%;

“se outras condi¢cdes ndo Jforem fixadas no contrato, o projeto de execugdo inclui, além de outros elementos: (...) ¢}
medicdes e mapas de quantidades de trabalhos, dando a indicagdo da natureza e da quantidade dos trabalhos
necessdrios para a execugdo da obra”.
Assim, a medi¢do por “vg” ndo cumpre a legislagdo, nem permite aos candidatos a atribuicdo de um preco correto.

Posto isto agradecemos o envio da correta medigéio dos artigos em “VG” em todas as especialidades.”

Pela entidade “ALGOMAPE — Sociedade de Construcdes Civis e Industriais, Lda”, através da plataforma Vortal, em

28.10.2016, foram solicitados os seguintes esclarecimentos:

“A Algomape vem por este meio solicitar de V. Ex.as o envio dos desenhos em formato Dwf ou Dwg para que possa
identificar os erros e omissGes da obra a concurso, por outro lado parece-nos que estdo em falta alguns projetos,
tais como ITED, Protec¢do contra cargas atmosféricas, lluminagdo Cénica e Mecdnica de Cena, sistema de video e
Voz, memdria descritivas e condigdes técnicas, como marcas de referencia, referentes a todas as instalacées
especiais, mais concretamente ao AVAC, Pormenores da arquitectura tias como revestimentos, carpintarias,

serralharias..etc.”

Pela entidade “Betonit — Engenharia e Construgbes, Lda”, através da plataforma Vortal, em 1.02.2017, foram

solicitados os seguintes esclarecimentos:

“Vimos pelo presente solicitar, se possivel, a indicacéo das unidades correspondentes a cada artigo constante no

mapa de trabalhos referente a eletricidade, uma vez que no cabegalho do referido mapa é indicado o 2ml” como
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unidade e esta ndo se adeque a toda a tipologia dos trabalhos apresentados.” /%

O juri do procedimento prestou o seguinte esclarecimento, na plataforma Vortal em 3.2.2017 e 5.1.2017, tendo

sido notificados todos os interessados na mesma data:
“Anexam-se medicdes de eletricidade com as unidades actualizadas”.

“Informa-se que as medigbes de AVAC foram substituidas, a parte do equipamento como iluminacdo cénica e
mecdnica de Cena ndo fazem parte desta empreitada, nas medicdes de arquitetura bo capitulo 10.1 o valor 1.5 mi
ndo é considerdvel e o valor 0.86 ml passa a 3.02 mi, ndo existe mapa de vdos, nas medicbes da estrutura no
capitulo 3.1.3 a unidade correta € m2, nos betdes respetivamente os capitulos 4.2.5, 5.2.5 e 6.1.5 ndo séo
considerdveis, em relacdo @ falta da estrutura da cobertura sobre a zona das “cadeiras” deverd estar incluida nas

medigdes de arquitetura no capitulo 7.9”.

3. Esclarecimentos sobre as propostas:

Houve pedido de esclarecimentos do jiri aos concorrentes ao abrigo do artigo 72.2 do CCP.

4. Negociagoes:

N&o houve lugar a negociacges.

5. Andlise das propostas/ selecio e ordenaciio das prop.ostas:
5.1 Analisada a proposta, verifica-se:

a) A existéncia de motivo de exclusdo da proposta dos seguintes concorrentes, nos termos da alinea a) do
n.22doart.270.2,n.2 2 e 3 do art.2 146.2, por remissao do n.2 2 do art.2 122.2, todos do CCP:
- lceblock — Saciedade de Construgdes, S.A.;
- Norcep — Construgao, S.A.;
- Empripar — Obras Publicas e Privadas, S.A

b) Que os concorrentes se propfem executar a empreitada, nas seguintes condigbes:

PRECO GLOBAL PRAZO DE
CONCORRENTES ) =
S/IVA EXECUCAO
Consdep — Engenharia e Construgdes, S.A. ‘ 588.031,98 € 365
Lado Renovado ~ construgdes, Lda 499.930,25 € 365
Betonit — Engenharia e construgdes, Lda 641.436,90 € 365
Algomape — Sociedade Construgées Civis e Industriais,
Lda 596.630,26 £ 365
Fraterna — Engenharia, Consultoria e Construgdo, Lda 607.500,00 € 365
Iceblock — Sociedade de Construgdes, S.A. 601.145,00 € 365
Norcep — construgao, S.A 1,00 € 365
Empripar — Obras Publicas e Privadas, S.A. 0,01€ 365
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5.2 Assim, tendo em conta o critério de adjudicacdo fixado no artigo 6.2 do programa de procedimentos, o juri

procedeu a aplica¢do da formula nele referido, a proposta do concorrente, tendo-se obtido o seguinte resultado:

/

K1~ PRECO (60%)

Concorrentes K1.1.PRECO GLOBAL (90%) K1.2-NOTA JUSTIF DO PRECO PROPOSTO (10%) | TOTAL=

;’:éggsDT’; PONTUACAO | ONI:EOR'\:\L sy | PONTOS | PONTUACAO PON;SRTD Az | 1H2EO%

Betonit 641.436,90 € 60,93 54,83 4 100,00 10,00 38,90
Fraterna 607.500,00 € 66,17 59,55 3 75,00 7,50 40,23
Iceblock 601.145,00 € 67,15 60,43 4 100,00 10,00 42,26
Algomape 596.630,26 € 67,85 61,06 2 50,00 5,00 39,64
Condesp 588.031,98 € 69,17 62,26 4 100,00 10,00 43,35
tadoRenovado | 499.930,25¢ 82,78 74,50 4 100,00 10,00 50,70
Nota justificativa do Preco Proposto — Demonstra de uma forma genérica o prego apresentado (1)

K2-VALIA TECNICA (40%)
K2.1.- PROGRAMA DE TRABALHOS {50%})
Concorrentes |  K2.1.1.PLANO DE TRABALHOS K2.1:3:PLANO DE EQUIPAMENTO TOTAL=
(50%) K2.1.2.PLANO DE MAO DE OBRA (25%) (25%) 0,50*k2..1
PONT
PONDERADA PONT PONT
PONTOS | PONTUACAQ | (1) PONTOS PONTUACAO | PONDERADA (2) | PONTOS. | PONTUACAO | PONDERADA (3) | 1+2+3*50%
Betonit 3 75,00 37,50 3 75,00 18,75 2 50,00 12,50 34,38
Fraterna 1 25,00 12,50 1 25,00 6,25 1 25,00 6,25 12,50
lceblock 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00
Algomape E] 75,00 37,50 3 75,00 18,75 2 50,00 12,50 34,38
Condesp 2 50,00 25,00 2 50,00 12,50 2 50,00 12,50 25,00
Lado
Renovado 3 75,00 37,50 4 100,00 25,00 2 50,00 12,50 37,50
Plano de Trabalhos — Considera a maioria das atividades, indicando a duragdo das mesmas (1)
Plano de M3o de obra — Identifica a carga mensal de homens por tipo de profissdo. Serdo penalizadas situages evidentes de mau dimensionamento
dessas equipas (2)
Plano de equipamento — Identifica carga de equipamento mensal por tipo de equipamento (1)

K2.2.MEM.DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA (40%) TOTAL

Concorrentes - *
PONTOS PONTUACAO PONT PONDERADA (1) 0,40*k2.2
Betonit 4,00 100,00 45,00 31,75
Fraterna 1,00 25,00 11,25 9,50
Iceblock 0,00 0,00 0,00 0,00
Algomape 2,00 50,00 22,50 22,75
Consdep 3,00 75,00 33,75 23,50
Lado Renovado 2,00 50,00 22,50 24,00
Meméria descritiva e justificativa ~ Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes,
justificando as relagdes de precedéncia. Tendo por base o referido, identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificagdo do modo
de execugdo da cbra para o cumprimento do objetivo prazo, Serdo penalizadas as situagdes ou solugdes apresentadas pelo concorrente que se
traduzam na violacdo das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos.
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K2.3.PLANO DE PAGAMENTOS (10%) TOTAL
Concorrentes =
PONTOS PONTUACAO PONT PONDERADA (1) 0,10*k2.3
Betonit 4,00 100,00 10,00 1,00
Fraterna 1,00 25,00 2,50 0,25
Iceblock 0,00 0,00 0,00 0,00
Algomape 2,00 50,00 5,00 0,50
Condesp 3,00 75,00 7,50 0,75
Lado Renovado 4,00 100,00 10,00 1,00

Memédria_descritiva e_justificativa — Apresenta escalonamento e calendarizagdo da maioria das atividades, incluindo as mais relevantes,
justificando as relagdes de precedéncia. Tendo por base o referido, identifica claramente o caminho critico e desenvolve justificagcdo do modo
de execugdo da obra para o cumprimento do objetivo prazo, Serdo penalizadas as situagdes ou soluges apresentadas pelo concorrente que se
traduzam na violagdo das regras da boa arte ou que apresentam erros manifestos.

Con it Método de Ponderagdo Total Classificaga
oncorrentes K=0,60xk1+0,40xk2 0

Lado Renovado — Construgﬁeé, S.A. 0,60x50,70+0,40x25 75,70 1.
Betonit — Engenharia e Construgdes, Lda 0,60x38,90+0,40x26,85 65,75 2.8
Condesp — Engenharia e Construgdes, S.A. 0,60x43,35+0,40x19,70 63,05 3.2
Algomape — Sociedade Const. Civis e Industriais, 0,60x39,64+0,40x23,05 4.9
Lda 62,69

Fraterna — Engenharia, Consultoria e Construcdo, 0,60x40,23+0,40x8,90 5.2
Lda 49,13

5.3 Tendo em conta que sO sera seleccionada a proposta classificada em primeiro lugar, propde-se que seja

selecionada a proposta do concorrente Lado Renovado — Construgbes, S.A., para efeitos de celebracdo do contrato.

6. Observagoes efectuadas pelos concorrentes ao abrigo do direito de audiéncia prévia:

Tendo sido devidamente notificados, veio exercer o direito de audiéncia prévia o seguinte concorrente:

a) ICEBLOCK —Sociedade de Construcgdes, Lda, o qual apresentou a seguinte observacao:

i) “EXMO SENHOR PRESIDENTE DO JURI:

ICEBLOCK, SOCIEDADE DE CONSTRUCOES S.A., com o niimero de pessoa coletiva 504 299 509, com sede na
Alameda Bonifdcio Lazaro Lozano, n.2 15, 2.2G, 2780-125 Qeiras, Concorrente ao presente Procedimento,
notificado so relatério preliminar do Juri do aludido Procedimento, vem pronunciar-se em sede de primeira
audiéncia prévia, nos termos e para efeitos do disposto no art.2 123.9, n.2 1, ex vi do art.2 147.2, ambos do Cédigo
dos Contatos Publicos (CCP), aprovado pelo DL n.2 18/2008, de 29 de janeiro, com a ultima alterag¢do introduzida

pelo DL n.2 214-G/2015, de 02 de outubro, sobre o teor do referido relatério o que faz nos termos e com os

seguintes fundamentos:
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1. No relatério notificado G ora reclamante, o juri do procedimento exclui a concorrente ICEBLOCK, com
fundamento na alinea a) do n.22 do art.2 702, n? 2 e n.23 e do art.2 1468, por remissio do n22 do art.21228,
todos do CCP.

2. O referido relatério ndio apresenta, como deveria, a fundamentagiio concreta da exclusdo, por forma a
permitir @ concorrente reclamante a contraposicdo ponto por ponto dos fundamentos do seu projeto de
exclusdo.

3. No entanto, analisando o Quadro anexo ao Relatério Preliminar onde se encontram assinalados os
documentos entregues pelos concorrentes, a reclamante poderd presumir que o motivo da intengdo de
exclusdo refere-se @ ndo apresentagdo dos seguintes documentos:

a. “Declarag@io de compromisso do Prazo de Execugdo”,

b.  “Lista de Pregos de Erros e OmissGes” e

c¢.  “Declaragdio de Preco Anormalmente Baixo”

4. Ora, caso o motivo da exclusGo tenha sido o apresentado no ponto anterior, salvo melhor opinido, néo
colhem os fundamentos invocados para a exclusdo. Se ndo vejamos:

a. Declaragdo de Compromisso do Prazo de Execugdo — No Ponio 4 do Art.2 132 do Programa de
Procedimento ¢ referido “Declarag@io em que o concorrente expresse a sua vinculagdo ao cumprimento
do prazo da empreitada e do projeto de execuglio que, nos termos do Caderno de Encargos ndo estéio
submetidos @ concorréncia”.

Ora, no presente procedimento, tanto o prazo de execugdo como o projeto de execugdo foram
submetidos a concorréncia pelo que, in casu, a referida declaragéo ndo € aplicdvel.

No entanto, mesmo apesar de ndo ser aplicével, a proposta dua Iceblock inclui o Programa de Trabalhos
da empreitada onde é referido de forma clara e inequivoca o prazo da empreitada — 365 dias de
calenddrio — a que o se compromete executar a empreitada, assim como também é referido na Memdria
Descritiva da Obra — outro documento que integra a proposta — o mesmo prazo.

b. Lista de Pregos de Erros e Omissbes — Ndo ¢é aplicdvel pois no decorrer do procedimento apenas houve
lugar a esclarecimentos por parte do jiri do procedimento onde dois desses esclarecimentos — melhor
identificados em 3.2.2017 e 5.1.2017 — referiram-se 4 alterag@o da lista de quantidades da empreitada —
conforme referido no Relatdrio Preliminar. Assim, o juri de procedimento submeteu a concorréncia nova
lista de quantidades e ndo uma retificacdo da inicial com base na aprovag@o de erros e omissdes
apresentados pelos concorrentes.

¢. Declaragcdo de Preco Anormalmente Baixo — O preco apresentado pela empresa Icebloxk néio se
enquadra num prego anormalmente baixo pelo que esta declaragéo ndo é aplicdvel.

5. Face aos fundamentos supra vertidos e na sequéncia do exercicio de audiéncia prévia, deverdo V.Exas,
tomando os mesmos em consideragdo, decidir pela admissGio da proposta apresentada pelo concorrente
signatdria e atuando em conformidade com a legislagdo em vigor proceder d emissdo de novo Relatdrio

Preliminar.”

Quanto a observagdo do ponto i), do concorrente verifica-se que:

o”

e
T B

RESPOSTA RECLAMACAO ICEBLOCK — SOCIEDADE DE CONSTRUCGOES, S.A
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Com referéncia aos elementos abaixo discriminados e em cumprimento do disposto no artigo 123.2 e 147.2 do
Cddigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de Janeiro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.2 278/2009, de 2 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.¢ 149/2012, de 12 de
Julho, o Juari do procedimento, procedeu a andlise da reclamagdo da concorrente ICEBLOCK — SOCIEDADE DE
CONSTRUGOES, S.A. e elaborou o presente relatdrio.

=

Data e hora da reunid@o: 19 de abril de 2017, 11,00 horas

érgao. Camara Munlapal de Mourao ‘ Del:bera;ao de: 21 de junho dek 2016 e 7 de setembro de 2016

Membros do juri:
4. Presidente: Jodo Luis Boino Anania;
5. Primeiro vogal efetivo: Jodo Leopoldo Soeiro Curado Galego Barreto;

6. Segundo vogal efetivo: Vera Cristina Marques Bailote;

‘Data da publicacdo

Procedimento publicado através da plataforma eletronica “Vortalgov”, em 7 de outubro de 2016.

Objeto da contratacdo: Empreitada de Recuperagdo do Cineteatro de Mourdo.

1. Da reclamaciio:

Por oficio dirigido ao Presidente do Jiri do concurso “Empreitada de Recuperacdo do Cineteatro de Mourdo” veio a
Iceblock Sociedade de Construcdes, S.A. reclamar, ao abrigo do direito de audiéncia prévia nos termos do artigo
123.2 n.2 1 “exvi” do artigo 147.2 do Decreto-Lei 18/2008 de 29 de Janeiro, doravante designado por CCP.

A reclamacdo tem como base a falta de fundamentacéo da exclusdo da dita empresa no relatério preliminar.

Com efeito, a exclusdo dos concorrentes deve ser fundamentada, no entanto, e em certos casos, como o é 0 caso
concreto, a fundamentagdo decorre da falta de entrega de declarag¢des obrigatérias nos termos do artigo 70.2 n.2 2
alinea a) e na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 “ex vi” do artigo 122.2 todos do CCP.

A agora reclamante admite no ponto 1 da sua reclamacdo esta fundamentacdo.

A fundamentacdo que se baseie diretamente em critérios e normas legais dispensa fundamentacGo mais
elaborada, uma vez que ndo estdio em causa critérios subjetivos da proposta que merecam andlise contraditdria.

A exclusdo foi proposta por decorréncia direta da Lei.

No programa de concurso, colocado G concorréncia exigiu que os proponentes apresentassem uma declaracéo de
compromisso em que as mesmas se vinculassem ao prazo de execugdo da obra.

O fato da proposta referir que o prazo de execugdo dos trabalhos € de 365 dias ndo constitui uma declaracdo de
compromisso e s6 uma intengdo ndio vinculativa, ao contrdrio do que acontece com a declara¢o de compromisso,
dai a sua existéncia legal.

Esta declaracdo ndo foi apresentada pela proponente Iceblock Sociedade de Construgbes, S.A. e nos termos dos
artigos 70.2 n.2 2 alinea a) e na alinea d) do n.2 2 do artigo 146.2 “ex vi” do artigo 122.2 todos do CCP este fato é
motivo de exclusdo.
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documentos a que estava obrigada por Lei e pelo programa de concurso, origina que a sua proposta esteja
incompleta, logo determina a sua excluséio do concurso nos termos dos artigos 70.2 n.2 2 alinea a), artigo 146.2 n.2
2 alinea d) “ex vi” do artigo 122.9 todos do CCP.
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(g7
Nas pecas do concurso era exigida a apresentagdo de tal declaracdo e a proponente ndo cumpriu com o que estava
obrigada. ‘
Em concluséio, o fato da Iceblock Sociedade de Construgdes, S.A. néio ter instruido a sua proposta com todos o é
2. Decisdo

Considerando que a fundamentacéo legal se basta para o caso concreto, decidiu o juri do concurso manter a
decisdo tomada no relatério preliminar, e manter a proposta de exclusdo da concorrente Iceblock Sociedade de
Construgdes, S.A. nos termos dos artigos 70.2 n.2 2 alinea a), artigo 146.2 n.© 2 alinea d) “ex vi” do artigo 122.2
todos do CCP.

Esta decisGo deve ser notificada via plataforma a reclamante e aos restantes concorrentes, e ser tida em
consideracdo no relatdrio final.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente relatério que estd escrito em duas pdginas, todas numeradas, 0

qual vai ser assinado por todos os membros do jiiri.”

Concluida a andlise da reclamacgdo apresentada verifica-se que a mesma ndoc produziu qualquer alteragdo na

ordenacdo das propostas constantes do Relatdrio Preliminar, pelo que ndo houve lugar a nova audiéncia Prévia.

7. Conclusdo
Face ao exposto, tendo em conta a argumentagdo expendida para ordenagdo das propostas, bem como a tabela

constante deste relatério, verifica-se que a proposta economicamente mais vantajosa é a apresentada pela

empresa Lado Renovado — Construcdes, Lda, propondo-se o seguinte:

1. Que se proceda a adjudicacio da empreitada de Recuperagdo do Cineteatro de Mourdo, a empresa
Lado Renovado — Construgdes, Lda, pelo valor da sua proposta € 499.930,25 (Quatrocentos e noventa e
nove mil, novecentos e trinta euros e vinte e cinco céntimos), acrescida do VA & taxa legal em vigor no
montante de € 29.995,81 (vinte e nove mil, novecentos noventa e cinco euros e oitenta e um céntimos), o
que perfaz o valor total de € 529.926,06 (quinhentos e vinte e nove mil novecentos e vinte e seis euros e
seis céntimos).

2. Que sejam apresentados os documentos de habilitagdo exigidos no artigo 22.2 do programa de
procedimentaos.

3. Que seja exigida a prestac¢do de caucdo nos termos do artigo 88.2 do CCP.

4. Que seja exigivel a redugdo do contrato a escrito, nos termos do n.2 1 do artigo 94.2 do CCP

O Presidente do Juri,

Jodo Luis Boino Anania

Primeiro Vogal Efetivo,

Jodo Leopoldo Soeiro Curado Galego Barreto
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Segundo Vogal Efetivo,

Vera Cristina Marques Bailote”

Apreciada a proposta acabada de transcrever e ndo havendo objecdes ou pedidos de
esclarecimentos, a Senhora Presidente colocou a mesma a votagdo, tendo merecido total
aprovacgao do Executivo.

Deliberagdao tomada por unanimidade e em minuta.

2.2. EMPREITADA DE CONSTRUGAO DA PRAIA FLUVIAL DE MOURAO

A senhora Presidente, tendo em vista a execugdo da obra mencionada em epigrafe,
incluida no Planc Plurianual de Investimentos para o corrente ano financeiro, sob o niimero
2014/13, propds que a Camara Municipal delibere o seguinte:

a) Aprovar o respetivo “projeto de execucdo”, orcamentado em € 149.495,00 (cento e
quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e cinco euros), acrescido do IVA & taxa
legal em vigor, elaborado pelo Servico de Urbanismo, Planeamento e Ordenamento

do Territério da Divisdo de Ambiente, Obras e Urbanismo.

b) Apresentar uma candidatura a Linha de Apoio a Valorizacdo Turistica do Interior do
projeto de Construcdo da Praia Fluvial de Mourdo, em que as condigdes gerais da

operagdo incluem uma comparticipacdo de 90% das despesas elegiveis.

Apreciada a proposta acabada de referir e ndo havendo objeg¢Ges ou pedidos de

esclarecimento, a senhora Presidente p6s a mesma a votagédo, tendo merecido aprovagao.
Deliberagdo tomada por unanimidade e em minuta.

IV - PERIODO DE INTERVENCAO ABERTO AO PUBLICO

Ndo havia publico presente.

E, por nada mais haver a tratar, a Sr.2 Presidente declarou encerrada esta reuniao,
eram 19,15 horas. Para constar se lavrou a presente ata que foi aprovada por
(eagec et na reunidio de 5 de junho de 2017, e vai ser assinada por todos os
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membros do Executivo e por mim, Vitor Manuel Leal Vidigal, secretario, que a redigi e

subscrevo.

A Presidente da Camara Municipal,

\'fokOLc\ Q«QC\Q—O' QmQX\XC ?G\\’ONQG’\\(\V&

O Vice-Presidente, (H\Z %
¥ o 17 @/% J

Os Vereadores,
CQ.(\Q & el

Mxl< j/éw
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